

変更契約情報

26-215-02

| | | | |
|---------|--|------------------------------|------------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社ケーユーケー石巻営業所 | | |
| 工事（業務）名 | 災復28-2号東5~8処理分区污水管渠（2工区）災害復旧工事 | | |
| 変更前 | | ① 原（当初）請負契約の内容 | ② 現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 164,139,480円 | 164,139,480円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年11月6日 | 平成27年3月26日 |
| | 工 期 （履 行 期 間） | 平成26年11月7日から 平成27年3月31日まで | 平成26年11月7日から 平成27年9月30日まで |
| 変更後 | 変更後請負代金額 | — 円 増減額 — 円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 平成27年9月28日 | |
| | 工 期 （履 行 期 間） | 平成26年11月7日から 平成28年3月31日まで | |
| 変 更 内 容 | 宮城県発注の漁港復旧工事と施工箇所が重複するため、工程調整に不測の日数を要し工期内の完成が困難となったことから、完成期日を変更する。なお、施工数量が決まりしだい工事内容の変更を実施したい。 | | |