

変更契約情報

26-216-02

請 負 人	株式会社 森本組東北支店		
工事（業務）名	牡鹿(小網倉、清水田浜・給分浜・十八成浜)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	140,015,520円	140,015,520円
	契約締結年月日	平成26年11月4日	平成27年2月25日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月4日から 平成27年3月10日まで	平成26年11月4日から 平成27年3月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	一元 増減額 一元	
	変更契約締結年月日	平成27年3月31日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月4日から 平成27年8月31日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、宮城県東部土木事務所で施工する復興県道内に布設する予定の水道管が県道用地買収に時間がかかり当初の工期内での施工が困難になった事により工期を変更する。		