

# 変更契約情報

26-221-02

請 負 人	株式会社 森本組東北支店		
工事（業務）名	牡鹿(泊浜)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	27,021,600円	27,021,600円
	契約締結年月日	平成26年11月 4日	平成27年 2月25日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月 4日から 平成27年 3月10日まで	平成26年11月 4日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	一円 増減額	一円
	変更契約締結年月日	平成27年3月31日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月 4日から 平成27年 8月31日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、造成工事の工程に遅れが生じたため本工事の一部工種について工期内での施工が困難となった事から工期を変更する。		