

変更契約情報

26-222-01

請 負 人	株式会社 今野工務店		
工 事 (業 務) 名	石巻 (福貴浦) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
項 目	① 原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	19,101,960円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月 4日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月 4日から 平成27年 3月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,701,280円	減額 400,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月20日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月 4日から 平成27年 3月20日まで	
変 更 内 容	福貴浦地区本体宅地造成工事と工程調整の結果、舗装復旧については造成工事側で対応をすることとし、関連付帯工事からは舗装本復旧工事部分を取止めることで減額変更とする。		