

# 変更契約情報

26-223-02

請 負 人	佐藤建設株式会社		
工事（業務）名	雄勝(名振・大浜)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	13,240,800円	13,240,800円
	契約締結年月日	平成26年10月31日	平成27年 2月25日
	工 期 （履行期間）	平成26年10月31日から 平成27年 3月27日まで	平成26年10月31日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	一円 増減額 一円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月31日	
	工 期 （履行期間）	平成26年10月31日から 平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、場内配管工事の遅れにより場外配管との接続工事ができない為工期を変更する。		