

変更契約情報

26-227-01

請 負 人	株式会社 奥田建設		
工事（業務）名	石巻(祝田)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	5,076,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月 4日	平成 年 月 日
	工 期 (履行期間)	平成26年11月 4日から 平成27年 2月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変更後請負代金額	円 増減額	円
	変更契約締結年月日	平成27年2月19日	
	工 期 (履行期間)	平成26年11月 4日から 平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、関係機関との協議に不測の 日数を要したため工期を変更する。		