

変更契約情報

26-227-02

請 負 人	株式会社 奥田建設		
工事（業務）名	石巻(祝田)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	5,076,000円	5,076,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月 4日	平成27年 2月19日
	工 期 (履行期間)	平成26年11月 4日から 平成27年 2月20日まで	平成26年11月 4日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一円 増減額 一円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月31日	
	工 期 (履行期間)	平成26年11月 4日から 平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、祝田B地区の水道計画に変更が生じ水道企業団との協議に不測の日数を要したため工期を変更する。		