

# 変更契約情報

26-228-02

請 負 人		(株)菅原組	
工 事 ( 業 務 ) 名		新橋4号線ほか27路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	113,296,320 円	113,296,320 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月30日	平成27年 2月20日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から 平成27年 2月27日まで	平成26年10月30日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容		本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。 工事の施工にあたり、他工事（下水道建設課）との調整が必要となり、 不測の日数を要し年度内完了が困難となったため、工期を延期する。	