

# 変更契約情報

26-237-2

請 負 人		(株)ドーコン東北支店	
工事(業務)名		石巻市東部流域北40外処理区湊西区画整理下水道施設(汚水)災害復旧設計業務	
項 目		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	32,076,000円	32,076,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月10日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月10日から 平成27年3月31日まで	平成26年11月10日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,120,440円 増額2,044,440円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月10日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		湊西地区土地区画整理事業の施設計画の変更及び仮換地の確定に伴い、流下系統を見直し開削工法路線の設計延長を減工としたい。また、一部路線において地下埋設物を下越しする必要があるため、推進工法路線の設計延長を増工とする。	