

変更契約情報

26-239-01

請 負 人		不二ボーリング工業株式会社	
工 事 (業 務) 名		西浜町津波避難タワー建設予定地地質調査業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 9 9 6, 0 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 1 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 1 1 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3, 8 8 6, 9 2 0 円 減額 金 1 0 9, 0 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 1 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ (深さ) については、当初設計においては周辺のボーリングデータを基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。 また、予定していた土質試験についても、現状の土質に合わせた試験数量及び試験項目に変更する。	