

変更契約情報

26-251-01

請 負 人		日本製紙石巻テクノ 株式会社	
工 事（業 務）名		女川消防署牡鹿出張所建設工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 2 8 4 , 5 3 2 , 4 8 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増 減 額	金 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 9 日 まで	
変 更 内 容		本施設の整備事業計画において、設計時における関係機関との事前協議に時間を要したことから、工事発注の時期が大幅に遅れたことにより、当初の整備計画で終了できなくなったため、工期延長を行う。	