

変更契約情報

26-251-02

請 負 人	日本製紙石巻テクノ 株式会社		
工 事 (業 務) 名	女川消防署牡鹿出張所建設工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 2 8 4 , 5 3 2 , 4 8 0 円	金 2 8 4 , 5 3 2 , 4 8 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 9 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3 0 9 , 8 1 0 , 9 6 0 円 増 額 金 2 5 , 2 7 8 , 4 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 9 日 まで	
変 更 内 容	基礎工事において試掘した結果、掘削地盤が岩盤でありブレイカーによる岩盤掘削が必要となったため、岩盤掘削のための費用等を追加するもの。 また、契約日を基準日とした設計単価を変更し、併せて、工期延長分の共通費の設計変更をするもの。		