

変更契約情報

26-253-02

請 負 人		株式会社マルテック	
工 事（業務）名		魚町三丁目津波避難タワー建設工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 8 6 , 4 0 8 , 0 0 0 円	金 1 8 6 , 4 0 8 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 2 0 2 , 2 5 1 , 6 0 0 円 増 額 金 1 5 , 8 4 3 , 6 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>土工事における水替工法について、当初設計では釜場工法であったが、現場試掘の結果、想定以上に土質が軟弱であることが判明したため、ウエルポイント工法に変更するもの。</p> <p>また、労働者確保に要する共通費の設計変更に則り、労働者確保に要する方策に変更があったことから、労働者の宿泊費について追加し、併せて、誘導員の配置計画について、現場に必要な人数へ変更するもの。</p>	