

# 変更契約情報

26-254-02

請 負 人	広伸建設(株)		
工 事 ( 業 務 ) 名	釜谷崎月浜線道路改良工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,800,000 円	37,800,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月21日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月21日から 平成27年 3月31日まで	平成26年11月21日から 平成27年 8月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月21日から平成28年 2月29日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。工事の 施工にあたり、他工事（下水道建設課）との調整に、不測の日数を要し 工期内完了が困難となったため、工期を延期する。		