

変更契約情報

26-258-02

請 負 人	有限会社 新生建設 東北支店		
工事（業務）名	雄勝(小島)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	7,873,200円	7,873,200円
	契約締結年月日	平成26年11月25日	平成27年 3月 2日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月25日から 平成27年 3月20日まで	平成26年11月25日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	円 増減額	円
	変更契約締結年月日	平成27年3月31日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月25日から 平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、県道管理者との協議の結果舗装復旧にあたり掘削後養生期間を取る指示があった為完成工期を変更する。		