

# 変更契約情報

26-259-01

請 負 人		株式会社 平山建築	
工 事 ( 業 務 ) 名		大須老人憩の家解体工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 370, 000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月20日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月20日から 平成27年 1月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 272, 800円 減額 97, 200円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		本工事の基礎解体において、コンクリートの発生材数量が設計数量より少なかった為、その処分に係る費用を減額する。	