

変更契約情報

26-261-3

請 負 人	(株)瀬崎組		
工 事 (業 務) 名	中埠橋耐震補強 (その 2) 工 事		
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容	
変 更 前	請 負 代 金 額	6 4 , 5 8 4 , 0 0 0 円	6 4 , 5 8 4 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 6 年 1 1 月 1 7 日	平 成 2 7 年 7 月 2 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 6 年 1 1 月 1 7 日 から 平 成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平 成 2 6 年 1 1 月 1 7 日 から 平 成 2 8 年 1 月 2 9 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6 4 , 5 8 4 , 0 0 0 円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 1 月 1 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 6 年 1 1 月 1 7 日 から 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	落橋防止装置を設置しようとして測量したところ、NTT 添架金物が支障となることが判明した。そのため、移設の調整等に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めなくなった。以上の理由により、工期延期する。		