

# 変更契約情報

26-262-01

請 負 人		株式会社河北造園建設	
工 事 名		福地字大正地内 40 m <sup>3</sup> 級耐震性貯水槽設置工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	8,100,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月25日から 平成27年3月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変更後請負代金額	8,584,920円	増減額 484,920円
	変更契約締結年月日	平成27年3月3日	
	工 期 (履 行 期 間)	変更なし	
変 更 内 容		<p>1 躯体工 水中コンクリート打設養生後に躯体内に残った地下水を排水するため、排水工を増工するもの。</p> <p>2 付帯工 本体工事の際、既設舗装版に影響が発生したため、舗装撤去工及び舗装復旧工について増工するもの。</p> <p>3 仮設工 本工事箇所側の側道部を一般車両の迂回路とするため、仮設工において工事用道路工を増工するもの。</p>	