

変更契約情報

26-264-01

請 負 人		丸岩建設株式会社	
工 事（業 務）名		（仮称）日和が丘二丁目2号線道路改良（その2）工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	14,601,600 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 11 月 28 日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成 26 年 11 月 28 日から 平成 27 年 3 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,440,680 円 増減額	160,920 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 13 日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成 26 年 11 月 28 日から平成 27 年 3 月 27 日まで	
変 更 内 容		現地精査の結果、表層面積の車道部を A=1,579 m ² から 9 m ² 減工し、A=1,568 m ² に、歩道部を A=258 m ² から 57 m ² 減工し A=201 m ² にそれぞれ変更する。また、近接工事である石巻市立高等学校建設工事及び民間工事の建築工事との施工調整に不測の日数を要したため、工期を延期する。	