

変更契約情報

26-267-02

請 負 人	明治コンサルタント株式会社仙台支店		
業 務 名	船戸水門災害復旧事業調査設計業務		
項 目	① (当初) 委託契約の内容	② 委託契約の内容	
変 更 前	委 託 金 額	16,470,000円	16,470,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月27日	平成27年3月12日
	履 行 期 間	平成26年11月27日から 平成27年 3月25日まで	平成26年11月27日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 委 託 金 額	16,470,000円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月31日	
	履 行 期 間	平成26年11月27日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容	施設設計に際し、隣接する施設管理者との協議に不測の時間を要しているため、第1回変更において、工期を平成27年3月25日から平成27年3月31日に延伸したが、未だ隣接する施設管理者との協議が未了であるため、工期を平成27年9月30日まで延伸する。		