

変更契約情報

26-268-2

請 負 人		菱中建設・佐々木興業特定建設工事共同企業体	
工 事 (業 務) 名		石巻市内陸型産業用地造成 (その 2) 工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 0 1 3, 0 4 0, 0 0 0 円	1, 1 3 2, 3 9 2, 9 6 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	平成 2 8 年 3 月 1 6 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 1 5 2, 5 5 8, 7 2 0 円	増額 2 0, 1 6 5, 7 6 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 強風による土砂飛散により、周辺水路、側溝に土砂が堆積しており、農業用水の使用が始まるまでに対処する必要があるため、浚渫工及び処理運搬を追加変更する。 ・ 舗装工において、既設市道との取合い部について道路管理者と協議を行った結果、表層 (密粒 As t=50) A=740 m²を増工する。 ・ 区画線工において、現地にて公安委員会及び所轄警察署と立会を行った結果、外側線 (W=150 実線) L=3, 420m を増工する。 	