

変更契約情報

26-269-3

請 負 人		新東総業株	
工 事 (業 務) 名		釜幹線用水路改修工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4 5 9 , 6 2 2 , 0 8 0 円	4 5 9 , 6 2 2 , 0 8 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	平成 2 7 年 1 2 月 2 4 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4 7 2 , 5 7 7 , 7 6 0 円	増額 1 2 , 9 5 5 , 6 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から平成 2 8 年 5 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<p>① J R 部分を施工するにあたり、橋台への影響を検討する為、ボーリング調査及び解析調査を追加し変更を行う。</p> <p>② 契約スライドにより平成 2 6 年 1 2 月 1 日への単価変更を行う。</p> <p>③ 関係機関、関係工事との調整に不測の日数を要しておりますので、完了期日を 5 月 3 1 日まで延伸する。</p>	