

変更契約情報

26-270-3

請 負 人		佐藤建設㈱	
工 事 (業 務) 名		雄勝地区小・中学校・診療所・保育所用地造成工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	444,484,800円	547,061,040円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日	平成28年3月16日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から 平成27年9月30日まで	平成26年12月20日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	547,061,040円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から平成29年2月28日まで	
変 更 内 容		本工事实施にあたり、建築工事との施工調整に不測の日数を要しており、現工期内での工事完了が困難となったことから、工期を変更する。	