

変更契約情報

26-271-2

請 負 人		株式会社 グリーンシェルター石巻支店	
工 事 (業 務) 名		蛇田排水ポンプ場流入管渠築造工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	234,014,400円	234,014,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月20日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	327,412,800円	増額93,398,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>発注時において道路管理者及び交通管理者と協議を行っていたが、施工に当り再度協議を行った結果、建設重機の置場を確保する必要が生じたため、仮栈橋工を増工し、国道45号の交通に極力支障を与えないよう昼間施工から夜間施工へ変更する。また、上記の協議に伴い、仮設構造が変更となったことから、交通誘導員の配置人数に増加が生じたため変更する。</p> <p>本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を平成26年10月から平成26年12月に変更する。</p>	