

# 変更契約情報

26-271-3

請 負 人	株式会社 グリーンシェルター石巻支店		
工事(業務)名	蛇田排水ポンプ場流入管渠築造工事		
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	234,014,400円	327,412,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日	平成28年3月16日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月20日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	327,412,800円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容	他の市発注工事と本工事の施工箇所が近接しており、工程調整に不測の日数を要していることから、履行期間を下記の通り変更する。		