

変更契約情報

26-273-1

請 負 人	株式会社 丸本組	
工 事 (業 務) 名	23年災長渡漁港災害復旧 (その2) 工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	433,072,440円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	433,072,440円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から平成28年9月30日まで
変 更 内 容	労働者の確保及び資材不足のほか波浪等の海象条件の不良により、不測の日数を要したことから、工期を変更する。	