

変更契約情報

26-280-01

請 負 人	(株)グリーンシェルター石巻営業所		
工 事 (業 務) 名	青葉東青葉西線ほか9路線道路災害復旧工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	1 2 1 , 4 1 3 , 6 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 9 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 9 日 から平成 2 7 年 9 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。 工事の施工にあたり、他工事（下水道建設課）との調整が必要となり、 不測の日数を要し年度内完了が困難となったため、工期を延期する。		