

# 変更契約情報

26-280-02

請 負 人		(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		青葉東青葉西線ほか9路線道路災害復旧工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	121,413,600円	121,413,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月9日	平成27年3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月9日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月9日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	108,760,320円 増減額	12,653,280円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。          当該工事区間内において、現地精査を行ったところ三箇所 (L=207.3m)          が応急復旧及び他事業により対応済であり十分に機能、安全性が確保さ          れていると判断できたことから、この箇所を減工する。          これにより、舗装面積を 19,290 m<sup>2</sup>から 17,980 m<sup>2</sup>とします。また舗装路          盤厚を t=10cm から 1~3cm に変更する。</p>	