

変更契約情報

26-282-01

請 負 人		須藤建設(株)	
工 事 (業 務) 名		石井閘門水押堤防線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,429,600 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月 9日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 9日から 平成27年 3月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	22,446,720 円 増減額 1,982,880 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さを当初の $t=10\text{ cm}$から$0\sim 10\text{ cm}$に変更する。 既設車道舗装の撤去について、当初舗装厚 $t=11\text{ cm}$ から $t=11\sim 18\text{ cm}$ に変 更する。既設舗装厚の変更に伴い、処分量 ($V=261\text{ m}^3\rightarrow V=292\text{ m}^3$) の変更 を行う。</p>	