

変更契約情報

26-283-01

| | | | |
|---------------|--|---|--------------------------|
| 請 負 人 | 丸本組・鹿島道路復旧・復興建設工事共同企業体 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | (仮称) 石巻東学校給食センター建設工事 | | |
| 項 目 | ①原 (当初) 請負契約の内容 | | ②現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 金 1, 277, 618, 400円 | 金 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年12月19日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年12月20日から 平成28年 2月29日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 金 1, 333, 602, 360円 増額 金 55, 983, 960 円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年9月4日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成——年——月——日 から 平成——年——月——日まで | |
| 変 更 内 容 | 現場を詳細に調査した結果、固定式クレーンの設置について、施工地内及び周辺において確保することが困難であることから、建物基礎上部に仮設構台を設置し、移動式クレーンに変更するもの。 | | |