

# 変更契約情報

26-283-3

請 負 人		丸本組・鹿島道路復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		（仮称）石巻東学校給食センター建設工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 277, 618, 400円	1, 333, 602, 360円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日	平成27年12月24日
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月20日から 平成28年2月29日まで	平成26年12月20日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 363, 503, 240円	増額29, 900, 880円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月20日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 別途工事の厨房機器等の決定により、鉄骨の変更及び部材の追加が必要となったことから変更する。</p> <p>2 別途工事の空調設備等が決定したことによりメンテナンスを考慮した結果、鉄骨階段及び建具を変更する。</p> <p>3 屋上室外機及びキュービクル等の架台基礎形状を変更する。</p>	