

変更契約情報

26-284-01

請 負 人	第一建設工業株式会社石巻営業所		
工 事（業 務）名	魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3建築工事		
項 目	①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 3 1, 1 0 1, 2 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 5 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 3 7, 9 7 3, 2 4 0 円	増額 金 6, 8 7 2, 0 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 5 日から平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日まで	
変 更 内 容	1 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を実施する。 2 施設内において行われている災害復旧関連工事及び、稼働中の水処理、汚泥処理業務との調整を行い、工程について検討した結果、適正工期の見直しにより、工期の延長を行う。		