

変更契約情報

26-293-02

請 負 人	東北ボーリング株式会社		
工 事 (業 務) 名	雄勝保育所・雄勝診療所建設予定地地質調査業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 4 9 9, 2 0 0 円	金 3, 4 9 9, 2 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 0 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 2, 4 5 0, 5 2 0 円 減 額 金 1, 0 4 8, 6 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	機械ボーリング径 6 6 (2 か所) における機械ボーリング及び標準貫入試験の堀止め深度が設計深度と異なっていたため、N 値 5 0 以上の層を確認できた掘削深度にて設計変更する。 仮設工事においても現場状況に対応し一部変更する。		