

変更契約情報

26-294-01

| | | | |
|---------------|--|---|--------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社 タケヤマ | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 雄勝保育所・雄勝診療所建設工事設計業務 | | |
| 項 目 | ①原 (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 金 30,240,000 円 | 金 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26 年 12 月 24 日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 12 月 24 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 金 円 | 減 額 金 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27 年 3 月 26 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 12 月 24 日 から 平成 27 年 9 月 30 日まで | |
| 変 更 内 容 | 平成 26 年 12 月 5 日付、本業務の指名通知書 (石管第 1 - 130 号) 内、注) 18 の事項により、この業務に係る委託契約を締結した後において、平成 26 年度石巻市一般会計補正予算が議決されたことから、適正履行期間を見直し、履行期間を延長する。 | | |