

変更契約情報

26-295-01

請 負 人	株式会社 角張工務店		
工 事 (業 務) 名	災復 24-1 号 新境処理分区汚水管渠災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	24,516,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 22 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 22 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額	円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 22 日から平成 27 年 7 月 31 日まで	
変 更 内 容	下請け業者の確保に不測の時間を要した、道路災害復旧工事との工程調整により本工事の工期内完成が困難となったため、完成期日を変更する。		