

変更契約情報

26-295-03

請 負 人	株式会社 角張工務店		
工事（業務）名	災復 24-1号 新境処理分区汚水管渠災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	24,516,000 円	30,492,720 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 22 日	平成 27 年 7 月 22 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 22 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 12 月 22 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで
変更後	変更後請負代金額	30,985,200 円	増額 492,480 円
	変更契約締結年月日	平成 27 年 9 月 16 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 22 日から	平成 27 年 9 月 30 日まで
変 更 内 容	下水道管渠工事により舗装本復旧を施工するにあたり、舗装版の剥ぎ取りを行ったところ、当初設計厚より現況の舗装厚が厚いため、設計内容を変更する。		