

変更契約情報

26-302-03

請 負 人	積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー 東北支店		
工事（業務）名	西流下交1号双葉町ほか地内污水管渠築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	41,580,000円	41,580,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月16日	平成27年 6月25日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月16日から 平成27年3月31日まで	平成27年 1月16日から 平成27年 7月31日まで
変更後	変更後請負代金額	48,074,040円 増額 6,494,040円	
	変更契約締結年月日	平成 27年 7月22日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月26日から平成27年7月31日まで	
変 更 内 容	<p>1 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線および掘削深を変更してPRPφ200mmの施工延長を3.20m増工し変更する。</p> <p>2 1号組立マンホールを1箇所増工し7箇所に変更し、取付管及びますを1箇所減工し15箇所に変更する。</p> <p>3 本工事において「被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用基準」に基づき、労働者宿泊の営繕に係る宿泊費を計上する。</p> <p>4 本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約月 z x に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。</p>		