

変更契約情報

26-303-02

請 負 人	アーステック株式会社		
工事（業務）名	公下单私4号 貞山二丁目ほか2字地内枝線築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	12,990,240 円	13,184,640 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月15日	平成27年3月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月15日から 平成27年3月31日まで	平成27年1月15日から 平成27年6月30日まで
変更後	変更後請負代金額	14,518,440 円	増額 1,333,800円
	変更契約締結年月日	平成 27 年6月19日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成 ---- 年 ---- 月 ---- 日から 平成 ---- 年 ---- 月 ---- 日まで	
変 更 内 容	<p>地下埋設物調査結果及び宅内柵設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 1.10m 減工し L=133.80m に変更する。</p> <p>上記の変更に伴い、取付管及びますの設置箇所を 11 箇所から 13 箇所に変更する。</p> <p>地下水位が高く湧水量も多かったことから、水替え工簡易ウェルポイント延長 L=65.00m をウェルポイントに変更する。</p>		