

変更契約情報

26-304-02

請 負 人		株式会社 NIPPO 石巻出張所	
工 事 (業 務) 名		五味日向線ほか15路線道路災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	43,470,000 円	43,470,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 1月16日	平成 27年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 1月16日から 平成 27年 3月31日まで	平成 27年 1月 16日から 平成 27年 5月 29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	44,100,720 円	増減額 630,720 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年5月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成-年-月-日から平成-年-月-日まで	
変 更 内 容		<p>1 当該工事区間内において、1工区の一部区間を応急復旧にて既に対応済みであり十分に機能を有すると判断できたことから、この区間を減工するもの。</p> <p>2 当該工事区間内において、3工区の一部区間が下水道建設課と重複している箇所があり、協議した結果、3工区の一部区間を下水道建設課で路面の復旧工事を行うこととなった為、この区間を減工するもの。</p> <p>3 現地測量を行った結果、図面と現場の幅員に差異があったため変更するもの。</p>	