

変更契約情報

26-307-01

請 負 人	株式会社ピー・エム設備企画		
工 事 (業 務) 名	石巻まちなか復興マルシェ解体工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 6, 9 5 6, 2 8 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 1 4 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 月 1 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 7, 2 4 2, 4 8 0 円 増額	金 2 8 6, 2 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	1 内部解体を行ったところ、設計図に記載されていなかった断熱材 (ポリスチレンフォーム t = 3 0 mm) が壁と屋根から出てきたことから、撤去処分の追加を行う。 2 給水管撤去について石巻地方広域水道企業団に協議を行ったところ、撤去方法に変更があったことから、給水管撤去方法の変更を行う。 3 交通誘導員について、作業員が誘導を行うことから、交通誘導員の配置を取止める。		