

変更契約情報

26-309-01

請 負 人		山下設備工業株式会社	
工 事 名		(仮称) 石巻東学校給食センター建設機械設備 (その1) 工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 5 6 6 , 5 6 8 , 0 0 0 円	金 - 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 月 2 9 日 から 平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 - 円 増減額 金 - 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 2 4 日	
	工 期	平成 2 7 年 1 月 2 9 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		施設内において行われている建築工事との調整を行い工程について検討した結果、適正工期の見直しにより工期の延長を行う。	