

変更契約情報

26-313-01

請 負 人		兵庫県湾岸開発(株)宮城営業所	
工 事 (業 務) 名		西流下 5 号門脇 1 号準幹線污水管渠築造工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	6, 2 6 4, 0 0 0 円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 7 日	平成 — 年 — 月 — 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 月 2 7 日から 平成 2 7 年 3 月 2 7 日まで	平成 — 年 — 月 — 日から 平成 — 年 — 月 — 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 6 9 9, 1 6 0 円	増(減)額 5 6 4, 8 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 — 年 — 月 — 日から平成 — 年 — 月 — 日まで	
変 更 内 容		<p>1 当初計画していた舗装本復旧について、道路管理者との協議結果により施工後の圧密期間を置くように指示を受けたが、1ヶ月も期間を確保できないため今回工事では本復旧を減工したい。また現道舗装厚が 11 cmであったため仮復旧を 3 cmから 11 cmに変更する。</p> <p>2 本工事が平成 2 4 年 1 0 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。</p>	