

変更契約情報

26-321-3

請 負 人		新日本建設工業(株)東北支店	
工 事 (業 務) 名		災復 30-3 号東 16 処理分区污水管渠(3 工区)災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 8 2 , 6 2 1 , 5 2 0 円	1 8 2 , 6 2 1 , 5 2 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 4 日	平成 2 7 年 9 月 2 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 5 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで	平成 2 7 年 3 月 5 日から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 8 2 , 6 2 1 , 5 2 0 円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 5 日から平成 2 8 年 9 月 3 0 日まで	
変 更 内 容		国道 398 号線について、地下埋設物調査より関係機関との移設協議に不測の時間を要し、舗装本復旧に 3 ヶ月の養生期間が必要であり、工期内での完成が困難であるため、工期を延長する。また数量が決定しだい数量の変更を行う。	