

変更契約情報

26-322-02

請 負 人	ヤマヨシ高橋組 株式会社		
工 事 (業 務) 名	針岡地区避難路開設工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	113,400,000円	113,400,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月 4日	平成27年 3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月 4日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 2月 4日から 平成27年12月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月4日 から 平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	関係機関との協議に不測の日数を要しているため、完成期日を平成27年12月25日から 平成28年3月31日まで延伸する。		