

# 変更契約情報

26-323-01

請 負 人		株式会社 大槻組	
工 事 ( 業 務 ) 名		船越大浜線災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,000,800 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 2月 5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 2月 5日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月 5日から平成27年 7月 31日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路線の法面復旧工事である。工事の施工にあたり、現地調査の結果、資材発注時において道路の曲線に沿うブロックに既製品がなく、特注品となることが判明し、資材搬入までに不測の日数を要することから、工期を下記のとおり延期する。</p>	