

# 変更契約情報

26-325-01

請 負 人	須藤建設 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	大瓜水沼真野線災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	17,664,480 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 2月 5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 2月 5日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月 5日から平成27年 5月 29日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、工事区間内地権者との協議に不測の日数を要したため工期を延期する。		