

変更契約情報

26-326-02

請 負 人		総武建設株式会社	
工 事 (業 務) 名		住吉中学校武道場建設工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現 (第1回変更) 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	76,248,000円	79,779,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月 5日	平成27年 3月 26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月 5日から 平成27年 3月 31日まで	平成27年 2月 5日から 平成27年 8月 31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	82,279,800円 増減額 2,500,200円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 7月 21日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日から平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容		<p>1 設計単価の変更について 石巻市工事請負締結後における設計単価の運用に則り、当初工事請負締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うもの。</p> <p>2 地盤改良について 地盤改良工事中、当初の予定より多くの残土が発生し処分した為。</p>	