

変更契約情報

26-327-01

請 負 人	豊和建设 株式会社		
工 事 (業 務) 名	石巻市月浦・侍浜漁業集落排水処理施設改修工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	86,508,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月 6日	年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月 6日から 平成27年 3月 31日まで	年 月 日から 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年3月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月6日から平成27年6月30日まで	
変 更 内 容	処理装置の製作日数及び管渠工事日数を確保するため、工事期間を変更する。		