

変更契約情報

26-327-04

請 負 人		豊和建设株式会社	
工 事（業 務）名		石巻市月浦・侍浜漁業集落排水処理施設改修工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	86,508,000 円	86,508,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月 6日	平成27年10月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月 6日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 2月 6日から 平成27年12月28日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月 6日から 平成28年1月25日まで	
変 更 内 容		配管布設工において、潮位の影響により管渠改修工事及び配管布設作業に遅れが生じたため、工事期間を変更する。	