

変更契約情報

26-327-5

請 負 人		豊和建设㈱	
工 事 (業 務) 名		石巻市月浦・侍浜漁業集落排水処理施設改修工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	86,508,000円	86,508,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月6日	平成27年12月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月6日から 平成27年3月31日まで	平成27年2月6日から 平成28年1月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	97,178,400円	増額10,670,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月14日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月6日から平成28年1月25日まで	
変 更 内 容		既設下水道管路施設との取合い調整によるマンホールの変更、布設管路の経路及び管種別の変更に伴い掘削・埋戻土等の変更を行いたい。	